
2023年雨花台区城市精细化建设管理计划项目表

序号 项目名称 实施内容
年度目

标

2023年计
划投资/

万元

工作计划

责任单位
责任

人
联系人
及电话

备注1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度

总计（28） 41297

一 完善功能 (5) 30443

(一) 道路建设 (4)

续建项目(3)

*1
兴梅路 (含一
号沟)

兴梅路南段 (2标段) ：
北起龙西路，跨越秦淮
新河，南至管道路，长
约1308米，宽约45米

完工 6260 600
路基土方施
工

1500
路基土方施
工，桥梁河
道深化设计

2000
路基土方施
工

3000
路基土方，
桥梁基础施
工

4000
综合管线，
桥梁结构施
工

4500
综合管线，
人行道，桥
梁结构施工

5500
人行道，桥
梁结构施工

6000
道路、桥梁
面层，路灯
施工

6260
路灯施工   
交安施工   

完工

区交运局
新城规建办

沈军
袁轶

罗骏昊
153120119

16
市政建设组

2 管道路中段
西起梅欣路，东至梅苑
南路，长约2140米，宽
45米

完工 22642 2000
路基土方施
工

5000 路基施工 8000
路基，隧道
区域土方施
工

11000

路基、隧道
区域土方，
雨污水管道
施工

15000
隧道结构，
综合管线施
工

17000
路面，隧道
装饰，综合
管线施工

20000
路面，隧道
装饰，人行
道施工

22000
人行道，路
灯施工

22642
路灯施工   
交安施工   

完工

区交运局
新城规建办

沈军
袁轶

赵士军
158618002

46
市政建设组

3
凤汇地块规划
支路 ( 一期)

道路全长0.37千米，宽
16米

完工 149 10 路缘石施工 30
路灯基础预
埋

55

人行道基础
回填，道口
开设，综合
管线施工

85
路面、人行
道面层施工

115
标线施工   
路灯安装

149 建成通车
区交运局
开发区

沈军
陈晓燕

张天艺
137705012

32
市政建设组

新建项目(1)

4

338省道雨花
台区 段改扩
建工程 (上水
梗河主线桥
梁)

今年完成上水埂河主线
桥梁施工，长67米，宽
28米

完工 872 10
桩机混凝土
配合比设计
和验证

10 河道导改 30 桩机试桩 60
桥梁桩基   
施工20%

160

主线桥梁桩
基完工，主
线桥梁承台
浇筑40%

300
桥梁承台  浇

筑完成
500 盖梁完成 700

板梁安装完
成

872 完工 区交运局 沈军
李安

139520038
53

综合交通组

(二) 交通微改造 (1)

新建项目(1)

5
雨花台区交通

微改造

项目主要对软件大道-
安德门大街西口、凤汇
大 道-朝阳西苑东口、
华兴路-新湖大道西口
、南京玻璃纤维研究设
计院门口4处小微堵点
进行改
造

完工 520 0 工可研究 5
报市建委   
申请立项

17

立项批复，
确定代理单
位和设计单
位

86

完成施工图
设计。完成
施工图审
查，编制施
工招标文件

0

招标文件司
法审查后发
布施工招投
标公告，监
理招标

0 项目招标 186

完成施工招
投标工作，
并组建项目
部。报批交
通组织方
案，办理绿
化移植、夜
间施工等手
续

386

绿化迁移，
路灯杆线迁
移，基础开
挖混凝浇筑

520

基础和混凝
土养身，路
面铣刨加铺
沥青，完工

区交运局 张贺东
李通

182051416
88

市政建设组

二 提升品质 (5) 3878

(一) 环境综合整治 (2)

续建项目(1)

6
宁丹路景观提

升项目

宁丹路 (铁心桥-圣象广
场)段路内及道路两侧
景观提升总面积约
15.75万平方米

完工 3598 0
发布招标公
告

0
工程总承包
招标

0
产生工程总
承包单位

400
施工前手续
办理

560

进场施工，
苗木移植、
场地清理、
搭建项目部

720
完成工程量

10%
1680

完成工程量
40%

2640
完成工程量

70%
3598

道路面层出
新，绿化、
硬质面层整
体完成，完
成工程量
100%

区交运局 沈军
李安

139520038
53

城市更新组

新建项目(1)

7
雨花台区喜马
拉雅美丽街区

创建

完成喜马拉雅美丽街区
创建，结合特色街巷整
治，完成门头店招、树
池花坛、景观小品的整
治，并开展网格化管理

完成 0

勘察，制定
背街小巷计
划方案，明
确整治任务

方案设计   
开展整治

门头店招、
户外广告整
治

对街区路面
和立面整治

对缺失的绿
化进行补种

对机动车、
非机动车停
车秩序开展
整治

更换破损的
停车设施，
增划停车泊
位

开展自查，
发现问题及
时整改

开展网格化
巡查管理

验收、完成
区城管局
雨花街道

文健
李靖

130575938
89

城市管理组

(二) 小型城市客厅建设 (1)

新建项目(1)

*8
长虹路社区一
家亲驿站城市
客厅项目

长虹路社区 完工 50 10 开工建设 20

水电、相关
配套设施建
设、室内装
修、功能布
局

30
各类服务机
构设置、物
品陈设

50 完工
区住建局

赛虹桥街道
谢洪

韩燕芳
138514887

77
城市更新组

(三) 遮阳棚建设 (1)

新建项目(1)

9
遮阳棚安装工
程

在交通信号等待区设立
2个遮阳(雨) 棚

完工 30 0 前期调研 0 方案设计 4
完成招投标
进场施工

8 基础施工 15 遮阳棚安装 30 完工 区交运局 张贺东
李通

182051416
88

市政建设组
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序号 项目名称 实施内容
年度目

标

2023年计
划投资/

万元

工作计划

责任单位
责任

人
联系人
及电话

备注1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度

(四) 背街小巷整治 (1)

新建项目(1)

10
10条背街小巷

整治

按照“洁、净、平、亮
、序” 的要求，高标
准整治10条背街小巷，
打造3条精品街巷

完工 200 0
勘察，制定
背街小巷计
划方案

0

征求意见建
议，完善整
治方案，明
确整治任务

60

调查摸底，
进行方案设
计，开展整
治

70

结合整治方
案联合属地
街道开展整
治，4月底前
完成3条街巷
整治

80

重点开展违
法建筑、违
规户外广告
拆除整治行
动

100

按照精细化
街巷整治要
求，实现时
间、整治任
务均过半。6
月底前完成5
条街巷整治

120

重点对街巷
两侧的外立
面、门头店
招开展整治

150

重点整治路
面、路牙、
树池、花
坛，对缺失
的绿化进行
补种

160

重点对机动
车、非机动
车停车秩序
开展整治

200
完成10条街
巷整治

区城管局
各街道（园区）

文健
李靖

130575938
89

城市管理组

三 增强韧性 (3) 5840

(一) 道桥维护 (1)

续建项目(1)

11
毛公渡桥加固
维修工程

该桥存在伸缩缝型钢断
裂、桥头跳车、人行道
纵向开裂、 盖梁结构
裂缝、墩台脱落、 梁
板钢筋外漏锈蚀等病
害，需加固维修

完工 160 30
搭设围挡  准

备开工
70

桥头病害处
处理，桥梁
墩台、梁板
加固处理

120

梁板防腐涂
装，伸缩缝
和栏杆加固
更换

160

桥梁面层沥
青铣刨、摊
铺，标线施
划，完工

区交运局 张贺东
李通

182051416
88

综合交通组

(二) 环卫设施建设 (2)

续建项目(2)

12
雨花台区西善
桥中转站迁建

项目位于管道路以北、
兴梅路以东，滨河南路
以南，总用地4035.39
平方米，生活垃圾转运
建设规模： 140t/d，其
中其他垃圾 100t/d、餐
厨垃圾 40t/d

完工 3280 40

推进土地手
续办理，推
进规划许可
证办理

100

办理建设工
程规划许可
证，重新领
取施工许可
证

120 施工进场 280
挡土墙、支
护施工、土
方施工

600
房屋及设备
基础施工

720
设备基础   

施工
800

二次结构   
施工

1280
内外装修   

施工
3040 设备安装 3280

完工           
设备调试

区城管局
新城规建办

李小林
宗磊

189520005
73

城市管理组

13
雨花台区污染
物自动化智能
分拣中心工程

项目位于雨花台区古雄
街道，城南生活垃圾中
转站西侧空地，用地约
8789平方米，总建筑面
积约7351平方米，建设
内容包括大件垃圾处理
中心、餐厨垃圾转运中
心、渗滤处置中心及其
他配套辅助设施；工程
投资估算15984万元

主体施
工

2400 8
方案报审
初步设计    
概算报审

40
方案报审
初步设计    
概算报审

160 招标、图审 240 招标 320

完善前期手
续、办理施
工许可、进
场施工

360 土方开挖 384
土方开挖   
基础施工

1160 基础施工 1400
基础施工   
主体施工

1680 主体施工 1920 主体施工 2400 主体施工
区城管局
雨建发

李小林
宗磊

189520005
73

城市管理组

四 美化环境 (4) 712

(一) 公园绿地建设 (1)

续建项目(1)

*14
雨花城市公园
-4号、5号地
块绿化工程

北至绕城公路，南至数
字大道，机场二通道两
侧，  占地面积约2.1万
平方米

完工 712 100 开工建设 300
整理场地   
土方外运

450
整理场地   
土方外运   
绿化施工

550
绿化施工，
喷灌管沟开
挖，埋设

712
绿化施工   

完工
区农业农村局

新城规建办
王琼华

袁轶

郝晓辉
52883538
邢东亮

52888681

园林绿化组

(二) 保洁清洗 (3)

新建项目(3)

15
创建12个省级
垃圾分类达标

小区

增加12个省级垃圾分类
达标小区，持续发挥省
级垃圾分类达标小区示
范带头作用及辐射带动
效应，提高其他小区的
垃圾分类质量

完成 0 确定名单

排查问题短
板，开展创
建工作筹划
准备

确定创建工
作方案

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

12个小区完
善硬件设施
和运行台账

区组织检查
验收，督促
问题整改，
迎接省、市
检查验收

区城管局
各街道（园区）

李小林
曾庆辉

133907683
22

城市管理组

16
创建10家优质
服务洗车场
(站)

到达南京市市容清洗行
业协会《南京市机动车
辆清洗场 (站) 星级评
价办法 (试行) 》 中“
五星”级基础标准

完成 0 前期准备 前期准备 组织实施 组织实施
累计创建2家
优质服务洗
车场(站)

累计创建6家
优质服务洗
车（站)，完
成全年50%
计划任务

累计创建10
家优质服务
洗车(站)，
完成全年任
务

区城管局
各街道（园区）

文健
李靖  

130575938
89

城市管理组

17
雨花台区12幢
不洁楼宇清洗

项目

对雨花台区建筑物外立
面清洁状况进行全面排
查，列出不洁楼宇清菜
单，市区联合，督促清
洗责任人年底前完成12
幢不洁楼宇清洗任务

完成 0 前期准备
累计清洗     
1幢楼宇

组织实施
累计清洗     
2幢楼宇

累计清洗     
5幢楼宇

累计清洗6幢
楼宇，完成
全年50%计
划任务

累计清洗     
8幢楼宇

累计清洗   
10幢楼宇

累计清洗12
幢楼宇，完
成全年任务

区城管局
各街道（园区）

文健
李靖  

130575938
89

城市管理组

五 长效治理 (11) 424
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序号 项目名称 实施内容
年度目

标

2023年计
划投资/

万元

工作计划

责任单位
责任

人
联系人
及电话

备注1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度

(一) 停车管理 (3)

新建项目(3)

18
道路停车设施
维护

做好常态化管理，做好
道路停车标牌、泊位线
的维护保养工作，对已
施划的停车泊位标线不
清晰、停车设施污损脏
乱等问题，及时进行补
划、清理和更换，确保
其清晰、醒目、齐全、
有效

完成 0 动员部署
摸排梳理非
机动车停车
设施状况

摸排机动车
停车设施状
况

开展非机动
车设施维护

开展非机动
车设施维护

开展非机动
车设施维护

开展机动车
设施维护

开展机动车
设施维护

查漏补缺 查漏补缺
区城管局

各街道（园区）
文健

王潇
189517733

15
城市管理组

*19
改造古雄街道
闲置用地，增
加停车泊位

改造原板桥老街农贸市
场为华兴大街停车场，
新增150个泊位，缓解
大市民到雨花医院就医
及到板桥中学接送学生
停车难矛盾

完成 24 0
勘察、与街
道沟通、制
作方案

0
清理场地、
平整、硬化
场地

0 施划泊位 24
安装道闸、
摄像头等停
车设施

24
办理停车收
费相关手续

24

停车场道闸
系统接入雨
花台区智慧
停车二级管
理平台

区城管局
古雄街道

文健
王潇

189517733
15

城市管理组

20
推进停车资源

共享工作

继续完善全市停车资源
“一个平台、一张网、
一个APP”；深化机关
事业单位停车资源共享
开放落地；年度新增
1000个共享泊位； 围
绕医院、学校、商圈等
停车重难点地区，继续
推进“建管融”一体停
车资源共享工作；完成
全区机关企事业单位的
停车资源普查工作

完成 0 动员部署 制定方案 分解任务
停车设施    

普查
停车设施   

普查
完成开发200
个共享泊位

完成开发400
个共享泊位

完成开发600
个共享泊位

完成开发800
个共享泊位

完成开发
1000个共享

泊位

区城管局
各街道（园区）

文健
王潇

189517733
15

城市管理组

(二) 市容环境整治 (4)

新建项目(4)

21
小广告标准化
治理8条街巷

在街巷设置不少于2块
公共信息栏，公共设施
部分涂刷防粘贴涂料，
沿街立面、地面、 商
铺卷帘门上无明显小广
告 (有条件的在立面2米
以下涂刷防粘贴涂料) 
，严格落实小广告清理
的“三定”要求

完成 0 前期准备 前期准备 组织实施 组织实施 组织实施

累计完成4条
街巷小广告
标准化治
理，完成全
年50%计划
任务

累计完成8条
街巷小广告
标准化治
理，完成全
年计划任务

区城管局
各街道（园区）

文健
李靖

130575938
89

城市管理组

22

雨花台区机场
连接线 (雨花
段)沿线市容
环境整治提升

对机场连接线 (雨花段) 
沿线环境卫生、菜地进
行专项整治，提升片区
环境品质，巩固整治成
效，保持长效管理

完成 0 问题排查
梳理问题清
单、制定整
治方案

与街道沟通
并细化方案

清理菜地
清理杂物   

垃圾
恢复绿化

对照清单   
完成整改

区城管局
雨花街道

文健
李靖

130575938
89

城市管理组

23
违建治理 (含
屋顶违建)

抓好违建治理。守牢安
全底线和新增违建“零
增长”底线，紧盯安全
隐患防范、充分发挥联
管机制作用，强化重大
民生工程和城市公共基
础设施建设、老旧小区
环境整治、城市更新、
新小区交付等领域的监
管工作责任和措施，集
中整治一批严重影响安
全、群众和媒体反映强
烈的违建项目，治理违
建面积不少于4万平方
米

完成 0
累计拆除0.1
万平方米存
量违建

累计拆除0.3
万平方米存
量违建

累计拆除0.5
万平方米存
量违建

累计拆除0.8
万平方米存
量违建

累计拆除1.2
万平方米存
量违建

累计拆除1.6
万平方米存
量违建

累计拆除2万
平方米存量
违建

累计拆除2.4
万平方米存
量违建

累计拆除2.8
万平方米存
量违建

累计拆除3.2
万平方米存
量违建

累计拆除4万
平方米存量
违建

区城管局
各街道（园区）

刘庆
严啸辰    

130575875
08

城市管理组

24
渣土运输精细
化管理

各区按照属地管理原
则，依托技人防相结
合，落实渣土运输批后
监管全覆盖，严厉打击
“无资质”运输等各类
违规运输行为，按进度
落实土方消纳计划，规
范回填场标准化建设

完成 0

开展春节前
渣土联合整
治，严防节
前违规运输

重点整治工
地渣土运输
车辆抛洒滴
漏

重点整治工
地渣土运输
车辆带泥上
路

重点整治工
地使用“无
资质”车辆
违规运输问
题

针对渣土运
输车辆密闭
运输开展专
项整治

规范工地渣
土运输，保
障中高考顺
利进行

依托市渣土
智慧监管平
台对渣土外
运工地进行
远程监管

实地检查工
地，督促工
地落实
“1+3”管理
制度

开展中秋、
国庆节前渣
土联合整治

针对渣土运
输车辆密闭
运输开展专
项整治

重点整治工
地使用“无
资质”车辆
违规运输问
题

“国家公祭
日”期间开
展渣土联合
整治

区城管局         
各街道（园区）

刘庆
朱安明   

135051541
88

城市管理组

(三) 公厕建设管理 (2)

新建项目(2)
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序号 项目名称 实施内容
年度目

标

2023年计
划投资/

万元

工作计划

责任单位
责任

人
联系人
及电话

备注1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度
完成投资
（万元）

形象进度

*25
雨花台区新改
建公厕2座

拟在板桥、铁心桥新改
建1座公厕

挂牌并
对外开

放
400 5 设计招标 10 设计招标 15

确定设计单
位，开展初
步设计

20
初步设计   
概算批复   

招投标
20 招投标 20

完成招标   
开工建设

50 基础施工 150 主体施工 250
实施公厕外
部装修

300
实施公厕内
部装修

400 完工
区城管局

板桥街道、铁心
桥街道

李小林
宗磊

189520005
73

城市管理组

26
雨花台区新增
10座社会厕所
加入开放联盟

新增10座社会厕所加入
开放联盟

挂牌、
对外开

放
0

明确工作   
任务

开展选址   
研究

组织摸排   
意向单位

收集报名   
清单

检查拟开放
厕所设施情
况

签订“厕所
开放联盟”
合作协议

开展成员单
位业务培训

完成“厕所
开放联盟”
挂牌、对外
开放

区城管局
各街道（园区）

李小林
朱晨

137708010
21

城市管理组

(四) 质量安全 (2)

27
强化日常

管理

抓好精细化项目日常质
量、安全、差别化管理
及智慧工地监管工作

完成 0 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 区住建局 李进
蒋伟建

158505029
99

质量安全组

28
开展各项
专项检查

深入开展安全隐患排查
治理，遏制较大级别以
上事故；开展“安全生
产月”“质量月”专题
宣传活动等，推进精品
工程示范；按季度开展
市级质量安全专项检
查，全面提升质量安全
管理水平

完成 0 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 长效管理 区住建局 李进
蒋伟建

158505029
99

质量安全组

注：序号前标“*”为年度精品项目
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